

Feuille de route chantier « Vision » Oxalis

(V2, 12 oct 2020)

Phase	Etapes	échéance
Préparation - appropriation	COPIL 1 (court) Lancement - Validation constitution COPIL, limites d'intervention de chacun·e - Validation / ajustement de cette feuille de route - Préparation 1ère communication aux coopérateur.es (pour ouverture COPIL)	12 octobre
	1^{er} travail sur : - De quoi parle-t-on (Benchmark, définition du périmètre, à quoi ça sert, temporalités de la vision posée en 2020...). <i>Retours personnes chantier vie coop sur volet Benchmark (structure à contacter)</i> - Dans quel contexte (suite du précédent plan...)	Entre les 2 COPIL, sujets pouvant être approfondie plus tard
	COPIL 2 (long : 2h environ) - Intégration des coopérateur.es intégrant le COPIL - Partage sur ce qu'est une vision pour les personnes de ce COPIL (cf. ligne ci-dessus ; périmètre, contexte, utilité...). Cette matière servira pour la vidéo AGORE - Calage / organisation vidéo AGORE de début novembre - Pré-organisation ateliers Vision de l'AGORE mi-novembre	Avant 25 octobre
	Vidéo de présentation du chantier et de préparation du temps présentiel de l'AGORE <i>(NB : importance de faire un lien avec le chantier raison d'être : besoin d'avoir leur matière avant ?)</i>	Fin octobre tout début nov.
	COPIL 3 (long : 2h environ) Organisation finale des ateliers Vision de l'AGORE mi-novembre	Début novembre (avant le 10)
Appropriation - production	AGORE présentielle : Acculturation, réflexion, créativité, écoute des coopérateurs + autre système de partage et de récupération de matières par celles et ceux qui seront absent de l'AGORE présentielle ?	
Production	On souffle un peu, c'était dense se lancement ! On récupère la matière, on digère.	
	COPIL 4 (court) Répartition du travail (production) pour la fin de l'année	Début novembre (avant le 10)
	Suite de la phase de production : Ateliers collectifs par cercles et/ou territoires : suite de la production de matière sur la vision. - Si besoin : affiner la documentation sur l'historique et le contexte (<i>par exemple : C'était quoi la précédente vision ? Documentation sur ce qu'est une vision, benchmarking...</i>) - Imprégnation du travail sur la raison d'être (et autres documents d'actualité) - Récupération des productions de l'AGORE - Tri, synthèse(s) ? Jus de cerveau, idéation... petits ateliers ?	Décembre à fin février
Affinage - partage	COPIL 5 (long, présentiel ?) Utilisation de la matière et formulation d'une ou plusieurs propositions par le COPIL => production d'une matière utilisation par le CA qui posera ensuite la vision	Fin février 2021
	Partage avec les instances de ce qui aura été produit. Travail par le CA sur cette vision Organisation de la suite : quelles suite on donne ? Présentation avant AG 2021, format de communication / présentation ? Vote en AG 2021 ? etc.	Mars
	Et après ? - Déploiement stratégique (coté DG et CA en fonction des périmètres) - Evaluation / test de la conformité du déploiement stratégique vis-à-vis de la vision - Evolution possible ou pas de la vision, correction de cap - Analyse critique de la pertinence de la vision...	